２０１９年度地域との協働による高校教育改革推進事業（PDCAサイクル）
今後のスケジュール

全国サミット（仮称）の開催

	６月～７月	８月～９月	10月	～１月
ロジックモデル作成	**事業提案書の内容をベースとしたロジックモデルづくり（目標・取組・評価の連動準備）**	提出されたロジックモデルを整理・分析し、改善に向けたポイントを整理	**研修の形でロジックモデルの座学、改善ワークの実施**	**ロジックモデルの完成⇒各校、次年度の事業計画を作成**
アンケート調査の実施	**「高校魅力化評価システム」を実施（プレ実施）**	各校の評価結果を整理・分析し、各校の強み等の特徴を整理	**ロジックモデル研修とあわせて、真に必要な指標の追加・改善を検証するワークの実施**	10月の検証を受けて、指標の構成を検討（質的改善）した「新指標群」を作成
学校と地域をつなぐ人材の在り方に関する調査研究	研究会の立ち上げ	ガイドブックv1として「コーディネータ」のあり方案をとりまとめ	**・コーディネーターのあり方分科会を開催 ・教職員に対するコーディネーターのニーズ調査**	あり方検討の結果を、ガイドブックとしてとりまとめ

・2020年度のアウトカム指標

２０２０年度事業の実施

MUFG