
改修の効果
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外気温度と室内温度の関係
職員室
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外気温度と室内温度の関係
2階CR



夏季（9月） 冬季（2月）

外気温度と室内温度の関係
3階家庭科室
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事業費

内訳
建築工事 337,768千円

耐震補強…鉄骨ブレース7か所等 2,000万円
断熱防水…ｔ＝30断熱材＋シート防水 1,600万円
外断熱工事…ｔ＝30断熱材＋モルタル 1,350万円
内断熱工事…ｔ＝80セルロースファイバー 600万円
仮設校舎…2教室分 800万円
電気工事…受変電設備等 2,000万円

設備工事…給排水設備工事 3,200万円

電気工事 21,945千円
照明設備・弱電工事・解体工事等

設備工事 18,165千円
空調・換気設備工事等 ペレットストーブ8台 370万円

総工事費 377,878千円



仮設計画

・併設されていた休園中の幼稚園（１CRと遊戯
室）を仮設教室や職員室として活用

・体育館玄関を児童玄関として利用
・幼稚園部分を利用していた児童クラブは工事
中は近くの公民館へ移動

・夏休み前、夏休み中、2学期中など改修する部
屋毎に工期を設定

・どうしても不足する2教室は仮設校舎を建設
・完成した部屋から随時検査・引渡して利用
・設計段階から学校と綿密に工程・仮設計画の
打ちあわせを行いカリキュラム等を調整







御清聴ありがとうございました
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