
歴史を未来につなぐ尾鷲小学校

三重県尾鷲市教育委員会

尾鷲
お わ せ

小学校 改築及び改修事業 
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（１）位置

Ⅰ 三重県尾鷲市の紹介

人口 19,220人 面積 193㎢
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（２）産業・観光

尾鷲小学校

尾鷲ヒノキ ブリ・マダイ

海洋深層水

世界遺産
熊野古道
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（３）気候

雨のまち 尾鷲
年間降水量全国４位 3,848㎜/年

尾鷲小学校 4



（１）学校施設の耐震化の状況

Ⅱ 学校施設の整備計画について

耐震性あり 耐震性なし
幼稚園 ０ ２
小学校 ３ ４
中学校 １ １

H21年3月現在

耐震診断等を行った結果、
64％の学校で耐震性が無かった。
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（２）耐震整備計画の策定
平成27年度までに耐震化率100％を目指して
耐震整備計画を策定

・・・ただし、財政状況が厳しい折、
住民が要望しているすべての学校の
改築はできない。

・コンクリート強度が著しく低い
耐力度調査で危険と判断

・上記以外の耐震性のない建物 ⇒ 改修

尾鷲小学校

⇒ 改築
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（１）概要

Ⅲ 尾鷲小学校について

明治９年創立の市内の中心に位置する学校

尾鷲小学校

尾鷲小学校 尾鷲幼稚園
放課後
児童クラブ

児童・園児数 503人 25人 47人

クラス数
3クラス×6学年

特別支援学級 2クラス 1クラス×2学年 1クラス

・木造校舎2棟(S29年)・・・危険建物
・ＲＣ校舎2棟(S50年)・・・Is値 0.54
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旧尾鷲小学校配置図

尾鷲小学校

・旧尾鷲小学校配置図

木造校舎 危険建物

木造校舎 危険建物

RC校舎 Is値不足

RC校舎 Is値不足

運動場

体育館 耐震性あり

プール
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（2）経年による影響
老朽化による影響 情勢変化による影響

・大雨が降ると教室・廊下で雨
漏りが発生
・庇のコンクリートが剥離
・トイレの悪臭が廊下まで伝わる
・漏水がわかっていても場所が特
定できないため修繕できない
・ＲＣ校舎のため、最上階の教
室の温度が上昇し不快

・児童数が増えた際に継ぎ足し
で建築したため、各教室へのアク
セスが悪い
・職員室が奥にあり、外部からの
侵入者を確認できない
・車の動線と児童の動線がクロ
スして危険
・児童数が減少し空き教室が増
えたが、改修していないため有効
活用できない
・片廊下型の教室配置で、新し
い授業形式に対応できない
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（１）設計

Ⅳ 改築・改修事業について

尾鷲小学校

H22.3 設計予算可決

H22.6～H22.9 プロポーザルによる設計業者選定

H22.9～H23.3 設計

H23.3.11 設計（案）議会説明

・・・議会説明直後に東日本大震災が発生
津波浸水域に学校を建てることに異論が出る
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津波ハザードマップ

尾鷲小学校

海側山側
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津波は逃げるが勝ち！
５分で逃げたら被災者ゼロ！
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つながれ! 命の架け橋!!
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（2）工事
(ⅰ)工期 H23.6～H24.3
(ⅱ)工事費の内訳

改 築 361,741千円 5.5/10
大規模改修 224,457千円 1/3
耐 震 70,140千円 1/3～1/2
外構等 53,166千円 －

計 709,504千円 安全・安心な

学校づくり交付金

※大規模改修・耐震ではなく、同規模の建物を改築し
た場合５～７億円程度と想定される。
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(ⅲ)新尾鷲小学校 改修事業について

尾鷲小学校

配置図
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・耐震補強

尾鷲小学校
・耐震補強
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尾鷲小学校 17

・屋上防水対策

尾鷲小学校

ダブルルーフ

自然
換気

雨や暑さから守る
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二重の備えで、今後の維持補修費の減！
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尾鷲小学校幼稚園

体育館
運動の拠点

メディアセンター（図書）
知識の拠点

アートアンドサイエンス
発想の拠点

131115尾鷲小学校

・領域を明確に整理する⇒複雑化していた動線の解消！
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尾鷲小学校

・特別教室改修

・理科室２室・準備室１室を理科室・家庭科室・ワークスペースに改修
し、一つの領域として活用する
・オープン化し、集約化したことにより土日の課外活動や、地域住民の
利用が可能

理科室 家庭科室・ワークスペース
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尾鷲小学校

・ワークスペースの設置

・児童数減に伴い発生する空き教室を利用し、各学年にワークスペース
を設置

・学年集会、特別活動、作品の掲示などさまざまな活動が可能
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・教室改修

尾鷲小学校

天井に吸音
マットを貼り
付け

壁全体に
尾鷲ヒノキを
貼り付け

床に
尾鷲ヒノキを
貼り付け

吸音マット貼り
付けによりオー
プン教室に

アクリルボー
ドは取り外し
可能

・教室改修

23

・廊下改修

尾鷲小学校

人研ぎの
床は残す

水槽や掲示物を置
ける棚や、子どもた
ちが座れる椅子に
早変わり!

壁新聞や、
クラス発表を
貼ったりできる
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・トイレ改修

尾鷲小学校

BEFORE
悪臭が発生し、
汚いイメージの

トイレ

AFTER
ドライ式に変更する
ことにより、悪臭を
絶ち、快適なトイレ

に!

小学校トイレ改修後

幼稚園トイレ改修後
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・幼稚園改修 BEFORE
園児数が減少し、
無駄に広い玄関

AFTER
奥にあった保育室を
一番明るい場所に!
中と外を連続した
空間に改修!

尾鷲小学校

AFTER
オープン教室でも、
床暖房を設置し
室温を確保！
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・放課後児童クラブ

尾鷲小学校

・幼稚園の保育室を放課
後児童クラブに改修

・避難用滑り台を残しつつ
その上に階段を設置し、ベ
ランダを玄関にする

・小学校、幼稚園、放課
後児童クラブそれぞれに玄
関を設置し、各自で管理
ができるように変更
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・外壁

尾鷲小学校

BEFORE
壁全体に長年の
汚れが蓄積し、
黒ずんでいる

AFTER
塗装したことにより、
見た目が新しくなる。
工事で足場を組むのにあ
わせて実施するため、費用

が安く抑えられる
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尾鷲小学校

間伐材の利用／古材の利用
尾鷲ひのき特有の「あかね材」の利用
歩留りの向上
生産のみでなく、加工～施工まで

(ⅳ)新尾鷲小学校 改築事業について
・地元材の利用
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・ログ工法
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・旧木造校舎の部材の再利用

尾鷲小学校

旧校舎の古材を
利用

新校舎にも伝統を
引き継ぐ

31

（１）設計・工事における検討事項

Ⅴ 長寿命化を行う際の課題

尾鷲小学校

改築と改修では見た目に差が出る

• 改築棟と改修棟を緩やかにつなげる工夫が必要
• 内装を木質化することによりイメージをあわせる

すべてを新しくする必要はない

• 使えるものは使う
• 古いものも学校の「味」として残していく
• 真に教育に必要なものかどうかを見極める
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尾鷲小学校

今後のメンテナンスのことを考慮する

• 水道管が校舎下を通っていれば後々修繕すること
は難しい

• 修繕は必ずあるものとして設計する

過去の設計書が役に立たないことがある

• 古い建物の場合、途中で様々な改修を行っていて
正しい図面が無い

• 建物ごとの修繕台帳を随時整理しておく

学校とのイメージの共有

• 学校はプラス要素よりマイナス要素の指摘が多
い

• 事前に情報公開し、イメージを共有
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尾鷲小学校

（2）長寿命化を選択した場合のメリット

工期の短縮
・ＲＣ校舎の場合、解体、建築
で１年６カ月はかかるが、６ヶ月
で改修、耐震が完成

環境負荷の減
・解体が無いため、コンクリート廃
材等が発生しない
・工期が短縮できるため、工事車
両等の排ガスが減少

騒音・粉塵の減
・解体、建築時に発生する騒音・
粉塵が減少し、授業の妨げや地
域住民等への影響が少ない

費用の圧縮
・解体工事が不要、仮設校舎が
不要、工期短縮による経費等の
圧縮などにより、新築と比べて費
用が圧縮できる
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おわりに・・・

・財政状況が厳しい当市では、改築より改修が
ベストの選択であった。

・子どもたちに尾鷲ヒノキの良さを肌で感じてもら
い、地元に対する愛着を育んでいく。

・今後は、尾鷲ヒノキをＰＲするモデル校として
活用していく。

・興味のある方は、ぜひとも尾鷲まで足をお運び
ください。

尾鷲小学校 35

尾鷲小学校・尾鷲幼稚園の工事・建物概要
校地面積 尾鷲小学校 ・・・ 15,388㎡

尾鷲幼稚園 ・・・ 1,402㎡
校舎面積 新 築 棟 ・・・ 1,845㎡

耐震・改修棟 ・・・ 4,269㎡
施 工 東洋・七宝特定建設工事共同企業体
設計監理 (株)シーラカンスアンドアソシエイツ／CAn
工 期 平成23年6月3日～平成24年3月20日
校 舎 新 築 棟・・・鉄骨造２階建

耐震改修棟・・・鉄筋コンクリート造３階建

尾鷲小学校 36


	Ⅰ 三重県尾鷲市の紹介
	
Ⅱ 学校施設の整備計画について
	
Ⅲ 尾鷲小学校について
	
Ⅳ 改築・改修事業について
	
Ⅴ 長寿命化を行う際の課題

