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学校運営を行いながら工事を実施
《工夫した点》
・平日の授業時間には音の出ない作業を行う
（音の出る工事は放課後や土日に実施）
・テスト期間は音の出る作業だけでなく、視覚的に集中できなく
なるため、外部足場での作業も中止する
・余裕教室に移動するなどして、１フロア単位での改修を行う
・学校行事の時期をずらす（秋に実施の文化祭を７月実施）
・登下校時間に工事車両の往来を極力制限する
・屋内運動場整備時は近隣企業の屋内運動場を借用する

【整備内容】
３．居ながら改修
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１．長寿命化対策

・外断熱工法の実施
・複層断熱ガラスへの取替
《メリット》
・断熱効率の向上
・躯体の長寿命化
・施工中低騒音による作業効率の向上
・内部断熱作業の縮小化
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施工例（鳥取小学校）

※断熱仕様
・ﾋﾞｰｽﾞ法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板 等
・外部壁仕上 ﾍﾞｰｽｺｰﾄ補強ﾒｯｼｭ＋薄付仕上げ

既存躯体

外断熱材
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改修前

改修前

改修後

改修後

【校舎棟外観】
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改修前

改修前

改修後

改修後

【屋内運動場外観】

【屋内運動場内観】
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２．防災機能の強化
・津波を想定した一時避難場所として屋上を整備
・屋上直通避難階段の整備

施工例（共栄小学校）
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３．学習・生活環境の充実
・換気設備の新設（エアースイングファン）

ｴｱｰｽｲﾝｸﾞﾌｧﾝ

冷気取入口
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改修前

改修前

改修後

改修後

【普通教室】

【廊 下】
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・給排水設備の更新
トイレの整備（洋式化・バリアフリー）
水道管整備の更新

改修前

改修後
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・少人数学級・特別支援学級に適した教室の整備
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改修前
改修後

少人数学級の整備
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３．学習・生活環境の充実
・管理棟の再編
・防音サッシへの更新
（エコガラス使用により断熱効果もあり）

・多目的ルームの整備
４．地域との連携・交流

国 道
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職員室

【管理棟の再編・多目的ルームの整備】（改修前）

校長室

職員室
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職員室
校長室

【管理棟の再編・多目的ルームの整備】（改修後）

相談室等への再編多目的ルーム
（地域交流等）

校長室の移動

地域開放用
スペースの整備
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（１）耐震補強を含め、全面的な改修を行ったことに
より、改築とほぼ同様の状態を安価に確保する
ことができた。

４．長寿命化改修によるメリット

改築の約６５%の工事費
（２）改築と比較し、工事期間の縮及び産業廃棄物

の排出量削減ができた。
約６ヶ月の工期短縮
約９割の排出量削減

（３）既存施設の維持を目的とした改修を行うことに
より、建物の耐久性向上を図ることができた。

100年モデルの実践


