
今後のスケジュール

第2回PFI検討会

9月3日

■ＰＦＩ検討会

（実施予定事業案（原案）の選定等）

施設検討会（第3回）

9月14日

施設検討会（第4回）

（概算要求事業の選定等）

《12月中旬》

・令和３年度年度概算要求事業（PFI）

の事業評価

・その他
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報告


