
南極地域観測第Ⅹ期６か年計画の策定等に向けたスケジュール

【２０１９（令和元）年１０月 外部評価委員会】
・第Ⅸ期計画中間評価案の審議

【２０１９（令和元）年１０月 観測・設営計画委員会】
・第Ⅹ期計画に向けた意見交換

【２０１９（令和元）年１１月 本部総会】
①第Ⅸ期計画中間評価の決定
②第Ⅹ期計画に係るスケジュールの審議

〔極域科学シンポジウム〕

【２０１９（令和元）年１２月 連絡会】
①第Ⅹ期計画に係るスケジュールの決定
②第Ⅹ期計画策定を観測・設営計画委員会に付託

【２０２０（令和２）年３～６月 観測・設営計画委員会】
・第Ⅹ期計画メインテーマ（案）の決定

【２０２０（令和２）年６月 本部総会】
・第Ⅹ期計画メインテーマの決定

【２０２０（令和２）年１０～１１月 観測・設営計画委員会】
・重点研究観測の内容を含む第Ⅹ期計画（骨子案）の決定

【２０２０（令和２）年１１月 本部総会】
・第Ⅹ期計画（骨子）の決定

〔２０２１（令和３）年４月 観測・設営計画委員会委員の改選〕

【２０２１（令和３）年４～６月 観測・設営計画委員会】
・第Ⅹ期計画（１次案）の決定

【２０２１（令和３）年６月 本部総会】
・第Ⅹ期計画（１次案）の確認

【２０２１（令和３）年１０～１１月 観測・設営計画委員会】
・第Ⅹ期計画（最終案）の決定

【２０２１（令和３）年１１月 本部総会】
・第Ⅹ期計画の決定

〔２０２２（令和４）年４月 第Ⅹ期計画の開始〕

【Ⅹ期計画本体策定に係るスケジュール（案）】 【次期南極観測船等輸送手段に係る検討スケ
ジュール（案）】

【２０２１（令和３）年４月以降】
現行「しらせ」の後継船となる次期南極観測船又はその他の
代替輸送手段について、委員会等を立ち上げるなどして、検
討を進める。

【２０２１（令和３）年１１月 本部総会】
・第Ⅹ期計画の決定

〔２０２２（令和４）年４月 第Ⅹ期計画の開始〕

【２０１９（令和元）年１１月 本部総会】
・第Ⅹ期計画に係るスケジュールの審議

【２０１９（令和元）年１２月 連絡会】
・第Ⅹ期計画に係るスケジュールの決定
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