

今後の想定される検討スケジュール（イメージ例）

**資料3**  
「薬学教育モデル・コアカリキュラム改訂に関する専門研究委員会」  
(第8回) H25.2.7

改訂作業		その他の動き	案の1	案の2(参考)
23年度	改訂の決定 委員会, 作業チームの設置	薬学第三者評価		
24年度	具体的な改訂作業の着手 大学へのアンケート	↑ 一巡目		
25年度	大学アンケートを踏まえた修正作業 パブリックコメント 新コアカリ決定 円滑な薬学実務実習に向けての検討			
26年度			シラバス・カリキュラムの準備(各大学)	シラバス・カリキュラムの準備(各大学)
27年度			①新コアカリスター	①新コアカリスター↓
28年度			②	②
29年度			③	③
30年度			④ 共用試験	④ 共用試験
31年度			⑤薬学実務実習	⑤薬学実務実習
32年度		↑ 二巡目	⑥ 国家試験	⑥ 国家試験