

今後の想定される検討スケジュール（イメージ例）

資料 4
 「薬学教育モデル・コアカリキュラム改訂
 に関する専門研究委員会」
 （第9回） H25.7.8

改訂作業		
23年度	改訂の決定 委員会, 作業チームの設置 大学へのアンケート	
24年度	具体的な改訂作業の着手	
25年度	大学へのアンケート 大学アンケートを踏まえた修正作業 パブリックコメント 新コアカリ決定 円滑な薬学実務実習に向けての検討	
26年度		
27年度		①新コアカリススタート
28年度		②
29年度		③
30年度		④ 共用試験
31年度		⑤薬学実務実習
32年度		⑥ 国家試験

旧
コア
カリ

共用
試験
改訂
準備
作業

シラバス・カリキュラムの準備(各大学)

検討