

# 「我が国における地球観測の実施方針」の作成スケジュールについて

## これまでの進め方

(例:19年度実施方針～20年度実施方針)

平成18年8月

平成19年度の「実施方針」の策定

平成18年12月

本部会が総合科学技術会議環境PTに報告

平成19年3月

平成19年度の「実施計画」の策定

(実施方針に基づく各省の施策をとりまとめ)

平成19年3月

本部会が総合科学技術会議環境PTに報告

平成19年7月

平成20年度の「在り方」の策定

平成19年8月

総合科学技術会議環境PTが平成19年度の「実施方針」とそれに基づく地球観測等事業の進捗状況のフォローアップを部会に報告

(フォローアップの対象が実施後4ヶ月しか経っていない実施方針であるため、フォローアップが不十分)

平成19年8月

平成20年度の「実施方針」の策定

## 今後の進め方

(21年度の実施方針以降)

平成20年6月

平成21年度の「実施方針」中間まとめの策定

平成20年8月

平成21年度の「実施方針」の策定

(北海道洞爺湖サミットを踏まえ、我が国における地球観測の実施方針について審議)

本部会が総合科学技術会議環境PTに報告

平成21年2月目処

平成21年度の「実施計画」の策定

(実施方針に基づく各省の施策をとりまとめ)

本部会が総合科学技術会議環境PTに報告

平成21年5月目処

総合科学技術会議環境PTが平成20年度の「実施方針」とそれに基づく地球観測等事業の進捗状況のフォローアップを部会に報告

(1年前の実施方針のフォローアップになるため、緊急に対応が必要な事項については、21年度の実施計画を見直すなど、適宜対応)

平成21年7月目処

平成22年度の「実施方針」の策定