

年度当初からの補助事業の計画的な執行を促進するための 目標と具体的な方法（第 2 四半期実績）

○取組概要

政策評価体系における各施策目標を構成する主要な経費に含まれる 2 3 の補助金等を対象に、「公募」から「補助金等の支出」までの実施計画について、四半期毎に進捗状況を監視。

1. 計画に対する進捗状況

監視対象である 2 3 の補助金等について、補助金等執行計画調書に基づき進捗状況を確認したところ、第 2 四半期の実績は以下のとおりであった。（詳細は別紙 1 のとおり）

- ・ 概ね計画どおりのもの 17 事業
- ・ 計画より遅れているもの 6 事業

2. 計画より遅れているものの状況（6 事業）

- 1) 計画より遅れている 6 事業の詳細は別紙 2 のとおり
- 2) 原因分析

内定又は交付決定の手続きが遅れている主な原因

- ① 事業内容の検討に時間を要し、内定がまだなされていないため（1 事業）
- ② 審査員会等の開催にあたり、委員との日程調整等に時間を要したため（1 事業）
- ③ 交付決定等の審査にあたり、交付申請書の不備等により補助事業者との調整に時間を要したため（4 事業）

なお、内定又は交付決定の手続きが遅れたことに伴い、補助金の支出にも遅れが生じている。

補助金等の進捗状況

計画作成対象 事業経費名	補助金等名称		第1四半期 (平成21年度第4四半期を含む)	第2四半期	第3四半期	第4四半期 (出納整理期間を含む)
学校・家庭・地域の 連携協力推進事業	学校・家庭・地域連 携協力推進事業費補 助金	計画	事業計画書提出依頼、内定審 査、内定	交付決定審査、交付決定、補助 金の支出		
		実施	事業計画書提出依頼、内定審 査、内定	交付決定審査、交付決定		
		分析	計画どおり実施済み	補助金の支出が未実施		
退職教員等人材活 用事業	退職教員等外部人材 活用事業費補助金	計画	事業計画書提出依頼、内定審 査、内定、交付決定審査、交付決 定			補助金の支出
		実施	事業計画書提出依頼、内定審 査、内定、交付決定審査、交付決 定			
		分析	計画どおり実施済み	計画どおり実施済み		
大学における教員 の現職教育への支 援等	教員講習開設事業費 等補助金	計画	公募、交付決定審査(第1回)、交 付決定(第1回)、交付決定審査 (第2回)、交付決定(第2回)	補助金の支出		
		実施	公募、交付決定審査(第1回)、交 付決定(第1回)、交付決定審査 (第2回)、交付決定(第2回)	補助金の支出		
		分析	計画どおり実施済み	計画どおり実施済み		
公立学校施設整備 事業	安全・安心な学校づく り交付金	計画	施設整備計画提出依頼、内定審 査、内定、交付決定審査、交付決 定	交付金の支出		
		実施	施設整備計画提出依頼、内定審 査、内定、交付決定審査、交付決 定	交付金の支出		
		分析	計画どおり実施済み	計画どおり実施済み		
	公立学校施設整備費 負担金	計画	認定申請書提出依頼、事業審 査、事業認定、交付決定審査、交 付決定	負担金の支出		
		実施	認定申請書提出依頼、事業審 査、事業認定、交付決定審査、交 付決定	負担金の支出		
		分析	計画どおり実施済み	計画どおり実施済み		
高等学校等就学支 援金	公立高等学校授業料 不徴収交付金	計画	交付申請書提出依頼、交付決定 審査、交付決定、交付金の支出			
		実施	交付申請書提出依頼、交付決定 審査、交付決定、交付金の支出			
		分析	計画どおり実施済み	計画どおり実施済み		
	高等学校等就学支 援金交付金	計画	【私立高校生に対する支援金】 交付申請書提出依頼、交付決定 審査、交付決定、交付金の支出 【国立大学法人附属高校生等に 対する支援金】 受給資格申請書提出依頼	【国立大学法人附属高校生等に 対する支援金】 受給資格審査、受給資格認定、 交付決定審査、交付決定、交付 金の支出		
		実施	【私立高校生に対する支援金】 交付申請書提出依頼、交付決定 審査、交付決定、交付金の支出 【国立大学法人附属高校生等に 対する支援金】 受給資格申請書提出依頼	【国立大学法人附属高校生等に 対する支援金】 受給資格審査、受給資格認定、 交付決定審査、交付決定		
		分析	計画どおり実施済み	交付金の支出が未実施		
高等学校等就学支 援金事務費交付金	計画	(※高等学校等就学支援金交付 金に係る事務費を交付)	交付申請書提出依頼、交付決定 審査、交付決定、交付金の支出			
	実施		交付申請書提出依頼、交付決定 審査、交付決定			
	分析		交付金の支出が未実施			
幼稚園就園奨励費 補助	幼稚園就園奨励費補 助金	計画	事業計画書提出依頼	内定審査、内定、交付決定審査、 交付決定	補助金の支出	
		実施	事業計画書提出依頼	内定審査、内定、交付決定審査、 交付決定		
		分析	計画どおり実施済み	計画どおり実施済み		
特別支援教育就学 奨励費負担金	特別支援教育就学奨 励費負担金	計画	事業計画書提出依頼	内定審査、内定、交付決定審査、 交付決定、負担金の支出		変更交付内定審査、変更交付 内定、変更交付決定審査、変 更交付決定、負担金の支出
		実施	事業計画書提出依頼	内定審査、内定、交付決定審査、 交付決定、負担金の支出		
		分析	計画どおり実施済み	計画どおり実施済み		

計画作成対象 事業経費名	補助金等名称		第1四半期 (平成21年度第4四半期を含む)	第2四半期	第3四半期	第4四半期 (出納整理期間を含む)
義務教育費国庫負担金	義務教育費国庫負担金	計画	交付申請書提出依頼、交付決定審査、交付決定、負担金の支出(4~6月分)	負担金の支出(7~9月分)	負担金の支出(10~12月分)	変更交付決定審査、変更交付決定、負担金の支出(1~3月分)
		実施	交付申請書提出依頼、交付決定審査、交付決定、負担金の支出(4~6月分)	負担金の支出(7~9月分)		
		分析	計画どおり実施済み	計画どおり実施済み		
がんプロフェッショナル養成プラン	大学改革推進等補助金	計画	補助金調書提出依頼、内定審査、内定、交付決定審査、交付決定、補助金の支出			
		実施	補助金調書提出依頼、内定審査、内定、交付決定審査、交付決定、補助金の支出			
		分析	計画どおり実施済み	計画どおり実施済み		
日中韓等の大学間交流を通じた高度専門職業人育成事業	国際化拠点整備事業補助金	計画	公募、内定審査(書面審査)	内定審査(面接審査)、内定、交付決定審査、交付決定、補助金の支出		
		実施	公募、内定審査(書面審査)	内定審査(面接審査)、内定		
		分析	計画どおり実施済み	交付決定、補助金の支出が未実施		
理科教育等設備整備費補助	理科教育設備整備費等補助金	計画	事業計画書提出依頼、内定審査、内定	交付決定審査、交付決定、補助金の支出		
		実施	事業計画書提出依頼、内定審査、内定	交付決定審査、交付決定、補助金の支出		
		分析	計画どおり実施済み	計画どおり実施済み		
地域科学技術振興に関する事業の推進	地域産学官連携科学技術振興事業費補助金	計画	【継続分】 交付申請書提出依頼、交付決定審査、交付決定、補助金の支出(第1四半期分) 【重点支援枠分】 公募、選定審査、重点支援枠採択	【継続分】 補助金の支出(請求に応じて支出) 【重点支援枠分】 交付決定審査、交付決定	【継続分】 補助金の支出(請求に応じて支出) 【重点支援枠分】 補助金の支出(請求に応じて支出)	【継続分】 補助金の支出(請求に応じて支出) 【重点支援枠分】 補助金の支出(請求に応じて支出)
		実施	【継続分】 交付申請書提出依頼、交付決定審査、交付決定、補助金の支出(第1四半期分) 【重点支援枠分】 公募、選定審査、重点支援枠採択	【継続分】 補助金の支出 【重点支援枠分】 交付決定審査、交付決定		
		分析	計画どおり実施済み	計画どおり実施済み		
世界トップレベル研究拠点形成促進	国際研究拠点形成促進事業費補助金	計画	【既存拠点分】 交付申請書提出依頼、交付決定審査、交付決定 【新規拠点分】 公募、書面審査	【既存拠点分】 補助金の支出(第1、2四半期分) 【新規拠点分】 ヒアリング審査、新規拠点決定	【既存拠点分】 補助金の支出(第3四半期分) 【新規拠点分】 交付決定審査、交付決定	【既存拠点分】 補助金の支出(第4四半期分) 【新規拠点分】 補助金の支出
		実施	【既存拠点分】 交付申請書提出依頼、交付決定審査、交付決定 【新規拠点分】 公募、書面審査	【既存拠点分】 補助金の支出(第1、2四半期分) 【新規拠点分】 ヒアリング審査、新規拠点決定		
		分析	計画どおり実施済み	計画どおり実施済み		
科学研究費補助金	科学研究費補助金	計画	公募、内定審査、内定、交付決定審査、交付決定、補助金の支出	交付決定(新学術領域研究(研究領域提案型))、補助金の支出(新学術領域研究(研究領域提案型))		
		実施	公募、内定審査、内定、交付決定審査、交付決定、補助金の支出	交付決定(新学術領域研究(研究領域提案型))、補助金の支出(新学術領域研究(研究領域提案型))		
		分析	計画どおり実施済み	計画どおり実施済み		
イノベーションシステム整備事業(大学等産学官連携自立化促進プログラム)	地域産学官連携科学技術振興事業費補助金	計画	【機能強化支援型】 交付申請書提出依頼、交付決定審査、交付決定 【コーディネーター支援型】 公募、内定審査、内定、交付決定審査、交付決定	【機能強化支援型】 補助金の支出(第1四半期分)、追加交付決定審査、追加交付決定、補助金の支出(第2四半期分) 【コーディネーター支援型】 補助金の支出(第1、2四半期分)	【機能強化支援型】 補助金の支出(第3四半期分) 【コーディネーター支援型】 補助金の支出(第3四半期分)	【機能強化支援型】 補助金の支出(第4四半期分) 【コーディネーター支援型】 補助金の支出(第4四半期分)
		実施	【機能強化支援型】 交付申請書提出依頼、交付決定審査、交付決定 【コーディネーター支援型】 公募、内定審査、内定、交付決定審査、交付決定	【機能強化支援型】 補助金の支出(第1四半期分)、追加交付決定審査、追加交付決定、補助金の支出(第2四半期分) 【コーディネーター支援型】 補助金の支出(第1、2四半期分)		
		分析	計画どおり実施済み	計画どおり実施済み		

計画作成対象 事業経費名	補助金等名称		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
			(平成21年度第4四半期を含む)			(出納整理期間を含む)
革新的ハイパフォーマンス・コンピューティング・インフラの構築	高性能汎用計算機高度利用事業補助金	計画	公募、代表機関決定審査	代表機関決定、交付決定審査、交付決定、補助金の支出		
		実施	公募、代表機関決定審査	代表機関決定、交付決定審査、交付決定		
		分析	計画どおり実施済み	補助金の支出が未実施		
電源立地地域対策交付金	電源立地地域対策交付金	計画	交付申請書提出依頼(上期)、交付決定審査(上期)	交付決定(上期)	交付金の支出(上期)(請求に応じて支出)、交付申請書提出依頼(下期)、交付決定審査(下期)	交付決定(下期)、交付金の支出(下期)(請求に応じて支出)
		実施	交付申請書提出依頼(上期)、交付決定審査(上期)	交付決定(上期)		
		分析	計画どおり実施済み	計画どおり実施済み		
放射線監視等交付金	放射線監視等交付金	計画	交付申請書提出依頼、交付決定審査	交付決定	交付金の支出(請求に応じて支出)	
		実施	交付申請書提出依頼、交付決定審査	交付決定		
		分析	計画どおり実施済み	計画どおり実施済み		
国宝重要文化財等保存整備費補助金	国宝重要文化財等保存整備費補助金	計画	事業計画書提出依頼、内定審査(第1回)、内定(第1回)、交付決定審査(第1回)、交付決定(第1回)、内定(第2回)、交付決定審査(第2回)、交付決定(第2回)	交付決定(第3回)、交付決定(第4回)	交付決定(第5回)	交付決定(第6回)
		実施	事業計画書提出依頼、内定審査(第1回)、内定(第1回)、交付決定審査(第1回)、交付決定(第1回)、内定(第2回)、交付決定審査(第2回)、交付決定(第2回)	交付決定(第3回)、交付決定(第4回)		
		分析	計画どおり実施済み	計画どおり実施済み		
民間ユネスコ活動への助成	政府開発援助ユネスコ活動費補助金	計画	(※交付要綱の改訂作業中)	公募、内定審査、内定	交付決定審査、交付決定、補助金の支出	
		実施		公募(※)		
		分析		公募、内定審査、内定が未実施		

※10月4日～18日に実施済

計画より遅れている事業(6事業)一覧

計画作成対象 事業経費名	補助金等名称	内容	進捗状況			遅滞理由	原因分析
			計画	実績	遅滞状況		
民間ユネスコ活動への助成	政府開発援助ユネスコ活動費補助金	内定	9月中旬 (10月30日予定)			補助対象事業・団体の決定に際し、国内の各種民間ユネスコ活動の現状分析等を進めていたため、公募要領等の制定を経て公募の開始に至るまでに時間を要したため	①
		交付決定	10月中旬 (11月下旬予定)			前作業(内定等)が遅れたため	
		支出	10月下旬 (12月上旬予定)			前作業(内定等)が遅れたため	
日中韓等の大学間交流を通じた高度専門職業人育成事業	国際化拠点整備事業補助金	内定	8月上旬	9月30日	1ヶ月半程度	委員への日程確保の難航等による選定期限の遅れ及び選定大学から別途提出してもらった内定調書の調整に時間を要したため	②
		交付決定	8月下旬 (11月上旬予定)			前作業(選定大学決定等)が遅れたため	
		支出	9月下旬 (12月上旬予定)			前作業(選定大学決定等)が遅れたため	
学校・家庭・地域の連携協力推進事業	学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金	内定	4月	4月1日	計画通り	—	③
		交付決定	8月下旬	9月10日	10日程度	補助先との書類の調整等に時間を要したため	
		支出	9月下旬 (11月上旬予定)			前作業(交付決定等)が遅れたため	
高等学校等就学支援金	高等学校等就学支援金交付金【国立大学法人附属高校生等に対する支援金】	内定	7月下旬	7月30日	計画通り	—	③
		交付決定	8月下旬	9月30日	1ヶ月程度	申請内容の修正等、国立大学法人との調整に時間を要したため	
		支出	9月中旬 (11月上旬予定)			前作業(交付決定)が遅れたため	
高等学校等就学支援金	高等学校等就学支援金事務費交付金	内定	—	—	—	—	③
		交付決定	8月下旬	9月13日	2週間程度	交付申請方法の調整に時間を要したため	
		支出	9月下旬 (11月上旬予定)			前作業(交付決定)が遅れたため	
革新的ハイパフォーマンス・コンピューティング・インフラの構築	高性能汎用計算機高度利用事業補助金	内定	7月下旬	7月28日	計画通り	—	③
		交付決定	8月中旬	9月27日	1ヶ月程度	交付要綱の制定および交付申請内容の審査に時間を要したため	
		支出	8月中旬 (11月上旬予定)			前作業(交付決定)が遅れたため	

※ 進捗状況の計画欄の上段は予定時期、下段()書きは10月25日現在の見込み。