

## 年度当初からの補助事業等の計画的な執行を促進するための 目標と具体的な方法（第 3 四半期実績）

### ○取組概要

政策評価体系における各施策目標を構成する主要な経費に含まれる 2 3 の補助金等を対象に、「公募」から「補助金等の支出」までの実施計画について、四半期毎に進捗状況を監視。

### 計画に対する進捗状況

監視対象である 2 3 の補助金等について、補助金等執行計画調書に基づき進捗状況を確認したところ、第 3 四半期の実績は以下のとおりであった。（詳細は別紙 1 のとおり）

- ・ 概ね計画どおりのもの 19 事業
  
- ・ 交付決定までは終了したものの補助金等の支出が計画より遅れているもの 4 事業
  - ・ 日中韓等の大学間交流を通じた高度専門職業人育成事業
  - ・ 高等学校等就学支援金（高等学校等就学支援金交付金）
  - ・ 高等学校等就学支援金（高等学校等就学支援金事務費交付金）
  - ・ 革新的ハイパフォーマンス・コンピューティング・インフラの構築

（詳細は別紙 2 のとおり）

## 補助金等の進捗状況

計画作成対象 事業経費名	補助金等名称		第1四半期 (平成21年度第4四半期を含む)	第2四半期	第3四半期	第4四半期 (出納整理期間を含む)
学校・家庭・地域の 連携協力推進事業	学校・家庭・地域連 携協力推進事業費 補助金	計画	事業計画書提出依頼、内定審 査、内定	交付決定審査、交付決定、補助 金の支出		
		実施	事業計画書提出依頼、内定審 査、内定	交付決定審査、交付決定	補助金の支出	
		分析	計画どおり実施済み	補助金の支出が未実施	補助金の支出実施済み	
退職教員等人材活 用事業	退職教員等外部人 材活用事業費補助 金	計画	事業計画書提出依頼、内定審 査、内定、交付決定審査、交付決 定			補助金の支出
		実施	事業計画書提出依頼、内定審 査、内定、交付決定審査、交付決 定			
		分析	計画どおり実施済み	計画どおり実施済み	計画どおり実施済み	
大学における教員 の現職教育への支 援等	教員講習開設事業 費等補助金	計画	公募、交付決定審査(第1回)、交 付決定(第1回)、交付決定審査 (第2回)、交付決定(第2回)	補助金の支出		
		実施	公募、交付決定審査(第1回)、交 付決定(第1回)、交付決定審査 (第2回)、交付決定(第2回)	補助金の支出		
		分析	計画どおり実施済み	計画どおり実施済み	計画どおり実施済み	
公立学校施設整備 事業	安全・安心な学校づ くり交付金	計画	施設整備計画提出依頼、内定審 査、内定、交付決定審査、交付決 定	交付金の支出		
		実施	施設整備計画提出依頼、内定審 査、内定、交付決定審査、交付決 定	交付金の支出		
		分析	計画どおり実施済み	計画どおり実施済み	計画どおり実施済み	
	公立学校施設整備 費負担金	計画	認定申請書提出依頼、事業審 査、事業認定、交付決定審査、交 付決定	負担金の支出		
		実施	認定申請書提出依頼、事業審 査、事業認定、交付決定審査、交 付決定	負担金の支出		
		分析	計画どおり実施済み	計画どおり実施済み	計画どおり実施済み	
高等学校等就学支 援金	公立高等学校授業 料不徴収交付金	計画	交付申請書提出依頼、交付決定 審査、交付決定、交付金の支出			
		実施	交付申請書提出依頼、交付決定 審査、交付決定、交付金の支出			
		分析	計画どおり実施済み	計画どおり実施済み	計画どおり実施済み	
	高等学校等就学支 援金交付金	計画	【私立高校生に対する支援金】 交付申請書提出依頼、交付決定 審査、交付決定、交付金の支出 【国立大学法人附属高校生等に 対する支援金】 受給資格申請書提出依頼	【国立大学法人附属高校生等に 対する支援金】 受給資格審査、受給資格認定、 交付決定審査、交付決定、交付 金の支出		
		実施	【私立高校生に対する支援金】 交付申請書提出依頼、交付決定 審査、交付決定、交付金の支出 【国立大学法人附属高校生等に 対する支援金】 受給資格申請書提出依頼	【国立大学法人附属高校生等に 対する支援金】 受給資格審査、受給資格認定、 交付決定審査、交付決定		
		分析	計画どおり実施済み	交付金の支出が未実施	交付金の支出が未実施	
	高等学校等就学支 援金事務費交付金	計画		交付申請書提出依頼、交付決定 審査、交付決定、交付金の支出		
		実施		交付申請書提出依頼、交付決定 審査、交付決定		
		分析		交付金の支出が未実施	交付金の支出が未実施	
幼稚園就園奨励費 補助	幼稚園就園奨励費 補助金	計画	事業計画書提出依頼	内定審査、内定、交付決定審査、 交付決定	交付金の支出	
		実施	事業計画書提出依頼	内定審査、内定、交付決定審査、 交付決定	交付金の支出	
		分析	計画どおり実施済み	計画どおり実施済み	計画どおり実施済み	
特別支援教育就学 奨励費負担金	特別支援教育就学 奨励費負担金	計画	事業計画書提出依頼	内定審査、内定、交付決定審査、 交付決定、負担金の支出		変更交付内定審査、変更交付 内定、変更交付決定審査、変 更交付決定、負担金の支出
		実施	事業計画書提出依頼	内定審査、内定、交付決定審査、 交付決定、負担金の支出		
		分析	計画どおり実施済み	計画どおり実施済み	計画どおり実施済み	

計画作成対象 事業経費名	補助金等名称		第1四半期 (平成21年度第4四半期を含む)	第2四半期	第3四半期	第4四半期 (出納整理期間を含む)
義務教育費国庫負担金	義務教育費国庫負担金	計画	交付申請書提出依頼、交付決定審査、交付決定、負担金の支出(4~6月分)	負担金の支出(7~9月分)	負担金の支出(10~12月分)	変更交付決定審査、変更交付決定、負担金の支出(1~3月分)
		実施	交付申請書提出依頼、交付決定審査、交付決定、負担金の支出(4~6月分)	負担金の支出(7~9月分)	負担金の支出(10~12月分)	
		分析	計画どおり実施済み	計画どおり実施済み	計画どおり実施済み	
がんプロフェッショナル養成プラン	大学改革推進等補助金	計画	補助金調書提出依頼、内定審査、内定、交付決定審査、交付決定、補助金の支出			
		実施	補助金調書提出依頼、内定審査、内定、交付決定審査、交付決定、補助金の支出			
		分析	計画どおり実施済み	計画どおり実施済み	計画どおり実施済み	
日中韓等の大学間交流を通じた高度専門職業人育成事業	国際化拠点整備事業補助金	計画	公募、内定審査(書面審査)	内定審査(面接審査)、内定、交付決定審査、交付決定、補助金の支出		
		実施	公募、内定審査(書面審査)	内定審査(面接審査)、内定	交付決定	
		分析	計画どおり実施済み	交付決定、補助金の支出が未実施	補助金の支出が未実施	
理科教育等設備整備費補助	理科教育設備整備費等補助金	計画	事業計画書提出依頼、内定審査、内定	交付決定審査、交付決定、補助金の支出		
		実施	事業計画書提出依頼、内定審査、内定	交付決定審査、交付決定、補助金の支出		
		分析	計画どおり実施済み	計画どおり実施済み	計画どおり実施済み	
地域科学技術振興に関する事業の推進	地域産学官連携科学技術振興事業費補助金	計画	【継続分】 交付申請書提出依頼、交付決定審査、交付決定、補助金の支出(第1四半期分) 【重点支援枠分】 公募、選定審査、重点支援枠採択	【継続分】 補助金の支出(請求に応じて支出) 【重点支援枠分】 交付決定審査、交付決定	【継続分】 補助金の支出(請求に応じて支出) 【重点支援枠分】 補助金の支出(請求に応じて支出)	【継続分】 補助金の支出(請求に応じて支出) 【重点支援枠分】 補助金の支出(請求に応じて支出)
		実施	【継続分】 交付申請書提出依頼、交付決定審査、交付決定、補助金の支出(第1四半期分) 【重点支援枠分】 公募、選定審査、重点支援枠採択	【継続分】 補助金の支出 【重点支援枠分】 交付決定審査、交付決定	【継続分】 補助金の支出 【重点支援枠分】 補助金の支出	
		分析	計画どおり実施済み	計画どおり実施済み	計画どおり実施済み	
世界トップレベル研究拠点形成促進	国際研究拠点形成促進事業費補助金	計画	【既存拠点分】 交付申請書提出依頼、交付決定審査、交付決定 【新規拠点分】 公募、書面審査	【既存拠点分】 補助金の支出(第1、2四半期分) 【新規拠点分】 ヒアリング審査、新規拠点決定	【既存拠点分】 補助金の支出(第3四半期分) 【新規拠点分】 交付決定審査、交付決定	【既存拠点分】 補助金の支出(第4四半期分) 【新規拠点分】 補助金の支出
		実施	【既存拠点分】 交付申請書提出依頼、交付決定審査、交付決定 【新規拠点分】 公募、書面審査	【既存拠点分】 補助金の支出(第1、2四半期分) 【新規拠点分】 ヒアリング審査、新規拠点決定	【既存拠点分】 補助金の支出(第3四半期分) 【新規拠点分】 交付決定審査、交付決定	
		分析	計画どおり実施済み	計画どおり実施済み	計画どおり実施済み	
科学研究費補助金	科学研究費補助金	計画	公募、内定審査、内定、交付決定審査、交付決定、補助金の支出	交付決定(新学術領域研究(研究領域提案型))、補助金の支出(新学術領域研究(研究領域提案型))		
		実施	公募、内定審査、内定、交付決定審査、交付決定、補助金の支出	交付決定(新学術領域研究(研究領域提案型))、補助金の支出(新学術領域研究(研究領域提案型))		
		分析	計画どおり実施済み	計画どおり実施済み	計画どおり実施済み	
イノベーションシステム整備事業(大学等産学官連携自立化促進プログラム)	地域産学官連携科学技術振興事業費補助金	計画	【機能強化支援型】 交付申請書提出依頼、交付決定審査、交付決定 【コーディネーター支援型】 公募、内定審査、内定、交付決定審査、交付決定	【機能強化支援型】 補助金の支出(第1四半期分)、追加交付決定審査、追加交付決定、補助金の支出(第2四半期分) 【コーディネーター支援型】 補助金の支出(第1、2四半期分)	【機能強化支援型】 補助金の支出(第3四半期分) 【コーディネーター支援型】 補助金の支出(第3四半期分)	【機能強化支援型】 補助金の支出(第4四半期分) 【コーディネーター支援型】 補助金の支出(第4四半期分)
		実施	【機能強化支援型】 交付申請書提出依頼、交付決定審査、交付決定 【コーディネーター支援型】 公募、内定審査、内定、交付決定審査、交付決定	【機能強化支援型】 補助金の支出(第1四半期分)、追加交付決定審査、追加交付決定、補助金の支出(第2四半期分) 【コーディネーター支援型】 補助金の支出(第1、2四半期分)	【機能強化支援型】 補助金の支出(第3四半期分) 【コーディネーター支援型】 補助金の支出(第3四半期分)	
		分析	計画どおり実施済み	計画どおり実施済み	計画どおり実施済み	

計画作成対象 事業経費名	補助金等名称		第1四半期 (平成21年度第4四半期を含む)	第2四半期	第3四半期	第4四半期 (出納整理期間を含む)
革新的ハイパフォーマンス・コンピューティング・インフラの構築	高性能汎用計算機高度利用事業補助金	計画	公募、代表機関決定審査	代表機関決定、交付決定審査、交付決定、補助金の支出		
		実施	公募、代表機関決定審査	代表機関決定、交付決定審査、交付決定		
		分析	計画どおり実施済み	補助金の支出が未実施	補助金の支出が未実施	
電源立地地域対策交付金	電源立地地域対策交付金	計画	交付申請書提出依頼(上期)、交付決定審査(上期)	交付決定(上期)	交付金の支出(上期)(請求に応じて支出)、交付申請書提出依頼(下期)、交付決定審査(下期)	交付決定(下期)、交付金の支出(下期)(請求に応じて支出)
		実施	交付申請書提出依頼(上期)、交付決定審査(上期)	交付決定(上期)	交付金の支出(上期)、交付申請書提出依頼(下期)、交付決定審査(下期)	
		分析	計画どおり実施済み	計画どおり実施済み	計画どおり実施済み	
放射線監視等交付金	放射線監視等交付金	計画	交付申請書提出依頼、交付決定審査	交付決定	交付金の支出(請求に応じて支出)	
		実施	交付申請書提出依頼、交付決定審査	交付決定	交付金の支出	
		分析	計画どおり実施済み	計画どおり実施済み	計画どおり実施済み	
国宝重要文化財等保存整備費補助金	国宝重要文化財等保存整備費補助金	計画	事業計画書提出依頼、内定審査(第1回)、内定(第1回)、交付決定審査(第1回)、交付決定(第1回)、内定(第2回)、交付決定審査(第2回)、交付決定(第2回)	交付決定(第3回)、交付決定(第4回)	交付決定(第5回)	交付決定(第6回)
		実施	事業計画書提出依頼、内定審査(第1回)、内定(第1回)、交付決定審査(第1回)、交付決定(第1回)、内定(第2回)、交付決定審査(第2回)、交付決定(第2回)	交付決定(第3回)、交付決定(第4回)	交付決定(第5回)	
		分析	計画どおり実施済み	計画どおり実施済み	計画どおり実施済み	
民間ユネスコ活動への助成	政府開発援助ユネスコ活動費補助金	計画		公募、内定審査、内定	交付決定審査、交付決定、	補助金の支出(※)
		実施			交付決定審査、交付決定	
		分析		公募、内定審査、内定が未実施	計画どおり実施済み	

(※)補助事業者の意向を踏まえ精算払に計画変更

## 計画より遅れている事業(4事業)一覧

計画作成対象 事業経費名	補助金等名称	内容	進捗状況			遅滞理由
			計画	実績	遅滞状況	
日中韓等の大学間交 流を通じた高度専門職 業人育成事業	国際化拠点整備事業 補助金	内定	8月上旬	9月30日	—	—
		交付決定	8月下旬	12月3日	—	—
		支出	9月下旬 (3月上旬予定)			
高等学校等就学支援 金	高等学校等就学支援金 交付金 【国立大学法人附属高 校生等に対する支援 金】	内定	7月下旬	7月30日	—	—
		交付決定	8月下旬	9月30日	—	—
		支出	9月中旬 (2月中旬予定)			
高等学校等就学支援 金	高等学校等就学支援 金事務費交付金	内定	—	—	—	—
		交付決定	8月下旬	9月13日	—	—
		支出	9月下旬	(1月25日)		
革新的ハイパフォーマンス・コンピューティン グ・インフラの構築	高性能汎用計算機高 度利用事業補助金	内定	7月下旬	7月28日	—	—
		交付決定	8月中旬	9月27日	—	—
		支出	8月中旬 (2月中旬予定)			