

年度当初からの補助事業の計画的な執行を促進するための 目標と具体的な方法（第 1 四半期実績）

○取組概要

政策評価体系における各施策目標を構成する主要な経費に含まれる補助金等（19 事業）を対象に、「公募」から「交付決定」までの実施計画について、四半期毎に進捗状況を監視。

1. 計画に対する進捗状況

監視対象である補助金等（19 事業）について、補助金等執行計画調書に基づき進捗状況を確認したところ、第 2 四半期の実績は以下のとおりであった。

（詳細は別紙のとおり）

- ・ 計画どおりのもの 18 事業
- ・ 計画より遅れているもの 1 事業

2. 計画より遅れているものの状況（1 事業）

計画より遅れている 1 事業の詳細は以下のとおりであった。

補助金等名	内容	計画	実績	遅滞状況	遅滞理由
公立学校施設整備費 負担金	公募 ^(※)	4月下旬	4月22日	計画通り	—
	内定	6月下旬	6月24日	計画通り	—
	交付決定	6月下旬	7月19日	3週間程度	震災にかかる復旧事務を優先したことから、当該負担金の審査事務に遅れが生じたため

※ 法律で補助対象事業者が限定されるため、補助事業対象者に対する認定申請書の提出依頼を「公募」欄に記載

補助金等の進捗状況

計画作成対象 事業経費名	補助金等名称	内容		前年度	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期 (出納整理期間を含む)	
		公募 ⁽¹⁾	内定 交付決定						
学校・家庭・地域の 連携協力推進事業	学校・家庭・地域連 携協力推進事業費 補助金	公募 ⁽¹⁾	計画						
			実績						
		内定	計画						
			実績						
		交付決定	計画						(変更)
			実績						
大学における教員の 現職教育への支 援等	教員講習開設事業 費等補助金	公募	計画		(第1回)	(第2回)	(第3、4回)		
			実績		(第1回)				
		内定	計画						
			実績						
		交付決定	計画				(第1、2回)	(第3回)	(第4回)
			実績						
公立学校施設整備 事業	公立学校施設整備 費負担金	公募 ⁽¹⁾	計画						
			実績						
		内定	計画						
			実績						
		交付決定	計画						
			実績						
	学校施設環境改善 交付金	公募 ⁽¹⁾	計画						
			実績						
		内定	計画						
			実績						
		交付決定	計画						
			実績						
公立高校の授業料 無償制及び高等学 校等就学支援金	公立高等学校授業 料不徴収交付金	公募 ⁽¹⁾	計画						
			実績						
		内定	計画						
			実績						
		交付決定	計画						
			実績						
幼稚園就園奨励費 補助	幼稚園就園奨励費 補助金	公募 ⁽¹⁾	計画						
			実績						
		内定	計画						
			実績						
		交付決定	計画						(変更)
			実績						
特別支援教育就学 奨励費負担金	特別支援教育就学 奨励費負担金	公募 ⁽¹⁾	計画						
			実績						
		内定	計画						
			実績						
		交付決定	計画						(変更)
			実績						
義務教育費国庫負 担金	義務教育費国庫負 担金	公募 ⁽¹⁾	計画						
			実績						
		内定	計画						
			実績						
		交付決定	計画						(変更)
			実績						

計画作成対象 事業経費名	補助金等名称	内容		前年度	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期 (出納整理期間を含む)	
がんプロフェッショナル養成プラン	大学改革推進等補助金 (がんプロフェッショナル養成プラン)	公募	計画						
			実績						
		内定	計画	(継続事業) ^(2)					
			実績	(継続事業) ^(2)					
		交付決定	計画		(継続事業)				
			実績		(継続事業)				
学生支援推進プログラム	大学改革推進等補助金 (学生支援推進プログラム)	公募	計画						
			実績						
		内定	計画	(継続事業) ^(2)					
			実績	(継続事業) ^(2)					
		交付決定	計画		(継続事業)				
			実績		(継続事業)				
理科教育等設備整備費補助	理科教育等設備整備費補助金	公募 ^(1)	計画						
			実績						
		内定	計画						
			実績						
		交付決定	計画						
			実績						
地域産学官連携科学技術振興事業(イノベーションシステム整備事業)	地域産学官連携科学技術振興事業補助金	公募	計画	(新規事業)					
			実績	(新規事業)					
		内定	計画			(新規事業)			
			実績						
		交付決定	計画		(継続事業)	(新規事業)			
			実績		(継続事業)				
世界トップレベル研究拠点プログラム(WPI)	国際研究拠点形成促進事業費補助金	公募	計画						
			実績						
		内定	計画						
			実績						
		交付決定	計画		(継続事業)				
			実績		(継続事業)				
科学研究費助成事業	科学研究費補助金	公募	計画						
			実績						
		内定	計画						
			実績						
		交付決定	計画						
			実績						
電源立地地域対策交付金	電源立地地域対策交付金	公募 ^(1)	計画						
			実績						
		内定	計画						
			実績						
		交付決定	計画						
			実績						
放射線監視等交付金	放射線監視等交付金	公募 ^(1)	計画						
			実績						
		内定	計画						
			実績						
		交付決定	計画						
			実績						

計画作成対象 事業経費名	補助金等名称	内容		前年度	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期 (出納整理期間を含む)
国宝重要文化財等 保存整備費補助金	国宝重要文化財等 保存整備費補助金	公募 ⁽¹⁾	計画					
			実績					
		内定	計画					
			実績					
		交付決定	計画					
			実績					
芸術による国際交 流活動への支援	文化芸術振興費補 助金 (国際芸術交流支援 事業)	公募	計画					
			実績					
		内定	計画					
			実績					
		交付決定	計画					
			実績					
民間ユネスコ活動 への助成	政府開発援助ユネス コ活動費補助金	公募	計画					
			実績					
		内定	計画					
			実績					
		交付決定	計画					
			実績					

1 法律、予算等で補助対象事業者が限定されるため、補助事業対象者に対する事業計画書等の提出依頼を「公募」欄に記載

2 継続事業であり相手方が特定されるため、事業に要する経費についてのみ内定を行う