

## 評価・コメントの作成について（案）

1. 担当項目毎に評価・コメント案を作成  
(可能な範囲で担当以外の評価・コメントを作成することも可能)
2. 外部評価委員会において各担当より評価・コメント案を説明  
(各担当の意見をまとめて説明することも可能)
3. 委員会として全体のバランスを整え評価結果を取りまとめる

## 評価スケジュールについて（案）

### 第 15 回外部評価委員会（平成 23 年 9 月 1 日（木））

- ・ 自己評価結果のヒアリング  
国立極地研究所、定常官庁よりそれぞれ自己評価結果を説明・質疑応答
- ・ 評価担当の決定  
評価項目毎に委員の専門および作業量等を考慮して担当を決定

### 評価業務の実施 1（平成 23 年 9 月 1 日（木）～9 月 25 日（日））

- ・ ヒアリングを踏まえて評価結果（案）、評価意見（案）を作成

### 第 16 回外部評価委員会（平成 23 年 10 月 3 日（月））

- ・ 各委員が作成した評価結果（案）、評価意見（案）を踏まえて議論

### 評価業務の実施 2（平成 23 年 10 月 3 日（月）～10 月 16 日（日））

- ・ 第 16 回の議論を踏まえて必要に応じて評価結果、評価意見を修正
- ・ 総論（案）および観測プロジェクトごとの総括的な評価結果（案）を作成

### 第 17 回外部評価委員会（平成 23 年 10 月 21 日（金））

- ・ 外部評価書（案）の仮決定

### 評価業務の実施 3（平成 23 年 10 月 21 日（金）～11 月中旬）

- ・ C S T P 指摘事項・フォローアップの評価（案）作成および外部評価書（案）の修正

### 第 18 回外部評価委員会（平成 23 年 11 月下旬～12 月上旬頃）

- ・ C S T P フォローアップ・指摘事項に関する評価意見のとりまとめ。
- ・ 外部評価書の最終調整・決定

# 評価スケジュール（案）

