

第62次 南極地域観測隊及び「しらせ」行動計画（素案）

資料7-2
 南極地域観測統合推進本部
 第41回観測・設営計画委員会
 R1.6.14

総行動日数	151日
南極行動日数	99日
総航程	約20,000マイル

<u>しらせ</u>			
2020.	11.	11 (水)	出港
2021.	4.	10 (土)	入港
<u>観測隊</u>			
2020.	11.	26 (木)	出国
2021.	3.	23 (火)	帰国

【往路】フリーマントル

<u>しらせ</u>			
2020.	11.	26 (木)	入港
2020.	12.	1 (火)	出港
<u>観測隊</u>			
2020.	11.	27 (金)	乗船

【復路】シドニー

<u>しらせ</u>			
2021.	3.	19 (金)	入港
2020.	3.	24 (水)	出港
<u>観測隊</u>			
2021.	3.	22 (月)	下船
2021.	3.	22 (月)	出国

2020. 12. 6 (日)

2021. 3. 14 (日)

赤道

南緯55度

昭和基地

2021. 2. 20 (土) 越冬交代

