

川内村小中一貫教育・学校施設複合化施設整備 基本構想・基本計画(概要版)

■ 背景

川内村は、平成23年3月の東日本大震災による原子力発電所事故により、全村避難を余儀なくされ、児童生徒数は被災前の33%まで減少した。平成28年6月に全村が避難解除され、現在、村民の約80%が帰村しているが、就園就学対象者については46%にとどまっている。少子高齢化や人口減少が先鋭化する中で、村の存続のため、学校施設を含む行政施設・組織のスリム化・集約化や就園就学対象者の帰村や子育て世代の移住を図ることが急がれる。

このため、質の高い教育と保育環境の整備を目指して、分散配置されている川内小学校と川内中学校を義務教育学校として集約するとともに、認定こども園や村営学習塾、放課後子ども教室、地域のコミュニティスペースを加えた複合施設として計画することを見据え、課題の検討を行った。

■ 計画対象施設の概要、周辺環境

かわうち保育園（認定こども園）、川内小学校、川内中学校、川内コミュニティセンター（公民館）を使用した村営学習塾、なかよし館（放課後子ども教室）が村内に点在。

分散配置されている川内小学校と川内中学校を義務教育学校として集約することを軸とし、上記施設に地域のコミュニティスペースを加えた複合施設として計画。




■ 教育目標・学校施設の基本方針

川内村の教育目標では、川内村で育む子供の姿として「復興に関わり 世界で活躍できる たくましく 心しなやかな人材」を掲げている。本教育目標の下、教育・保育と施設環境をつなぐ共通理念として川内村の新しい学校づくりの理念を定め、それに基づき、学校施設の基本方針を以下のとおり整理した。

- (1) 「主体的・対話的で深い学び」のための高機能・多機能な教育空間
- (2) 幼保小中一貫教育の特長を発揮できる総合的な教育環境づくり
- (3) かわうちの魅力を伝え、復興の核となる施設づくり
- (4) 健康で快適な学校生活を過ごせる環境づくり
- (5) 児童・生徒や村民に見守られ、乳幼児がすくすくと育つ園舎づくり
- (6) 様々な交流の場となり、村民の活動を支える施設づくり
- (7) 平常時も災害時にも安全・安心な施設づくり
- (8) 既存施設を活かし、長く使う施設づくり

川内村の新しい学校づくりの理念



■ 事業スケジュール

- 平成29年度：川内村教育環境整備検討委員会を立ち上げ、基本構想・基本計画を作成。
- 平成30年度：実施設計
- 平成31～32年度：工事实施（改修工事を含む）
- 平成33年度：開校・開園予定

■ 検討の経過

(1) 検討経緯

基本構想・基本計画の策定に向け、検討委員会及び建築部会において、新校舎における教育的要求が整理された。また、川内小学校・中学校、川内保育園の教職員に対しヒアリングを行い、要望事項や今後の課題などについて意見を聴取した。これらの要求及び課題を踏まえ、具体的な施設計画の目標が定められ、教科センター方式の採用が検討された。

以上の検討を踏まえ、新校舎の基本計画の検討が行われ、2案が示された。

設計段階においては、それぞれの案の利点を活かしながら、以下の課題を解決できる設計案を総合的に検討することとした。

- ①本計画に応じた教科センター方式の実現②構造種別の検討③シンボル性のある質の高いデザイン
④耐震改修と機能改修を調整した改修設計・工事計画⑤多様な活動を支える家具備品・ICTの計画

(2) 検討体制

教育機関関係者、地域住民などで構成される川内村教育環境整備検討委員会（12名）及び、その下に教育課程編成部会（9名）、校舎建築部会（8名）、学校運営協議会部会（8名）、広報部会（9名）を設置し、それぞれの視点から課題の整理を行うとともに、現況施設の利用実態調査や教職員へのヒアリングを実施し、丁寧な議論を重ねた。また、今後の小中一貫校づくりの参考とするため、視察や研修会を実施した。



(左) 第5回川内村教育環境整備検討委員会

(右) 第8回川内村教育環境整備検討委員会

平成 29 年	4/13	第1回	川内村教育環境整備検討委員会
	5/24	第2回	川内村教育環境整備検討委員会
	6/21-22	第3回	川内村教育環境整備検討委員会（研修視察）
	7/27	第4回	川内村教育環境整備検討委員会
	8/30	第5回	川内村教育環境整備検討委員会（各部会第1回の開催）
	9/26	第2回	学校運営協議会部会
	9/27		「文部科学省学校業務改善アドバイザー」による研修会への参加
	10/3		研修視察（郡山市立湖南小中学校）
	10/11	第6回	川内村教育環境整備検討委員会
	10/18		研修視察（志木市立志木小学校いろは遊学館・横浜市立東山田中学校コミュニティハウス）
	11/7	第2回	広報部会
	11/8	第2回	校舎建築部会
	11/15	第7回	川内村教育環境整備検討委員会
	11/21	第2回	教育課程編成部会
11/27	第3回	広報部会	
12/13	第3回	校舎建築部会	
12/20	第8回	川内村教育環境整備検討委員会	
平成 30 年	1/17	第3回	学校運営協議会部会
	2/22	第4回	校舎建築部会
	2/26	第9回	川内村教育環境整備検討委員会
	3/7	第10回	川内村教育環境整備検討委員会