

表1 第61次隊物資量概要

	第61次隊物資量 (暫定値)
当初計画	総物資量：995トン 1)昭和基地輸送分=越冬用：948トン ・観測物資：105トン ・設営物資：843トン (含：燃料560トン、食糧66トン) 2)野外観測物資 ：10トン 3)船上観測・設営物資 ：37トン <参考> 60次輸送実績 ・総物資量：993トン (昭和基地輸送分)
越冬に必要な最低限の物資見積り ※基本的な観測・設営計画のみ実施	総物資量：788トン ・観測物資：105トン ・設営物資：683トン(燃料435トンほか)

表2 第61次隊物資輸送量見積り

ケース	第54次隊実績	第61次隊 (見積り)	
	接岸・氷上輸送不可	接岸・氷上輸送可	氷上輸送不可時 (空輸のみ)
空輸量	671トン チャーターヘリ空輸分：41トン	219トン ※チャーターヘリは野外観測に専従 ※しらせヘリ2機稼働4日 (26時間)	788トン ※しらせヘリ2機稼働11日(74時間)
氷上輸送量	0	237トン	0
燃料ホース輸送	0	492トン	0
計	671トン	948トン	788トン