

第63次 南極地域観測隊及び「しらせ」行動計画（素案）

資料6-1
南極地域観測統合推進本部
第89回輸送計画委員会
R2.6.12

総行動日数	151日
南極行動日数	99日
総航程	約20,000マイル

<u>しらせ</u>			
2021.	11.	11 (木)	出港
2022.	4.	10 (日)	入港
<u>観測隊</u>			
2021.	11.	27 (土)	出国
2022.	3.	22 (火)	帰国

【往路】フリーマントル

<u>しらせ</u>			
2021.	11.	26 (金)	入港
2021.	12.	1 (水)	出港
<u>観測隊</u>			
2021.	11.	27 (土)	乗船

【復路】シドニー

<u>しらせ</u>			
2022.	3.	19 (土)	入港
2022.	3.	24 (木)	出港
<u>観測隊</u>			
2022.	3.	22 (火)	下船
2022.	3.	22 (火)	出国

2021. 12. 6 (月)

2022. 3. 14 (月)

赤道

南緯55度

昭和基地

