

# 第63次南極地域観測行動計画

●往復ともに、フリーマントルにおいて給油できる見込みであることから寄港するが、復路の隊員下船は、隔離検疫期間を考慮し、日本とする。

※なお、今後、状況が好転しても、準備の都合等により変更は行わない。

事項	第63次（案）	当初計画 (コロナ考慮なし)	第62次実績
観測隊の行動区分	<b>本隊・先遣隊・別動隊で構成</b> (しらせ)(DROMLAN)(海鷹丸)	本隊・先遣隊・別動隊で構成 (しらせ)(DROMLAN)(海鷹丸)	本隊のみ
DROMLANの利用	<b>利用する（先遣隊）</b>	利用する（先遣隊）	利用無し
観測隊ヘリ	<b>チャーターしない</b>	チャーターする	チャーターなし
「しらせ」の行動計画	<b>【往路】</b> 日本⇒豪・フリーマントル(燃料補給) ⇒昭和基地 <b>【復路】</b> 昭和基地⇒フリーマントル(燃料補給) ⇒日本	<b>【往路】</b> 日本⇒豪・フリーマントル(燃料補給・観測隊乗船)⇒昭和基地 <b>【復路】</b> 昭和基地⇒豪・シドニー(燃料補給・観測隊下船)⇒日本	日本⇒昭和基地⇒日本 (他国に寄港せず、日本-基地間を単純往復)
行動日数 (うち、昭和基地沖 行動日数)	<b>141日</b> (58日)	151日 (58日)	95日 (30日)
隊員編成	<b>74名</b> (越冬隊31+夏隊43) *他に交代要員4名と同行者7名	79名 (越冬隊33+夏隊46) *さらに、同行者13名を予定	44名 (越冬隊31+夏隊13) *他に交代要員5名
当初計画を100%とした場合の活動割合	<b>93%</b>	100%	60%

# 第63次「しらせ」行動計画

総行動日数	141日
南極行動日数	99日
総航程	約18,000マイル

