

# 令和3年度 砕氷艦「しらせ」年次検査

|     | 4月  | 5月  | 6月  | 7月  |
|-----|---|---|---|---|
| 全 般 | <p>12 ←</p> <p style="text-align: right;">27 ←</p> <p style="text-align: center;">・ 13 第1回工程会議</p>  | <p style="text-align: center;">年 次 検 査</p> <p style="text-align: center;">入 き よ 期 間</p> | <p style="text-align: right;">9 →</p> <p style="text-align: center;">・ 15 第2回工程会議</p> | <p style="text-align: right;">30 →</p> <p style="text-align: center;">・ 21-22<br/>海上試験（艦船）<br/>・ 26-27<br/>海上試験（武器）</p> |
| 船 体 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 入 き よ</li> <li>・ 塗 装 等</li> </ul>  |   |   |   |
| 機 器 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ デッキクレーンの点検整備</li> <li>・ 冷凍冷房装置の点検整備</li> <li>・ 電気推進装置の点検整備</li> <li>・ 主発電機、高圧配電盤の点検整備</li> <li>・ 1～4号主機の点検整備</li> <li>・ 軸系及びプロペラの点検整備</li> <li>・ 補機類（補助ボイラ、熱交換器、造水装置、ポンプ、空気圧縮機等）の点検整備</li> <li>・ 航海機器類（ジャイロコンパス、電磁ログ、風信儀等）の点検整備</li> <li>・ レーダー、空中線、無線機等の点検整備</li> </ul> |   |   |   |

