

# 第65次南極地域観測隊及び「しらせ」行動計画（素案）

資料5-1  
南極地域観測統合推進本部  
第49回観測・設営計画委員会  
R4.6.17

総行動日数	151日
南極行動日数	99日
総航程	約18,000マイル

しらせ  
R5. 11. 11 (土) 出港  
R6. 4. 9 (火) 入港  
観測隊  
R5. 11. 26 (日) 出国  
R6. 3. 21 (木) 帰国

フリーマントル  
R5. 11. 26 (日) 入港  
R5. 12. 1 (金) 出港  
  
R6. 3. 19 (火) 入港  
R6. 3. 24 (日) 出港  
観測隊  
R5. 11. 27 (月) 乗船  
R6. 3. 20 (水) 下船

R5. 12. 6 (水)

R6. 3. 13 (水)

昭和基地

トッテン氷河沖

越冬交代 R6. 2. 1 (木)

赤道

南緯55度

