

第3期スポーツ基本計画策定の審議会スケジュール

	スポーツ審議会総会	スポーツ基本計画部会
令和3年 4月21日	諮問 部会の設置	
4月26日		現行計画の進捗状況と課題
5月13日		関係団体からのヒアリング①
5月19日		関係団体からのヒアリング②
5月24日		関係団体からのヒアリング③
6月11日	次期計画策定に向けた課題、議論の方向性の整理	
6月24日	※スポーツ推進会議（関係省庁に協力依頼）	
9月28日		次期計画の基本的な考え方の方向性案 次期計画における主要課題①
10月7日		次期計画における主要課題②
10月14日		次期計画における主要課題③ 次期計画の構造案（たたき台）
11月1日	次期計画の構造案（たたき台）	
11月29日		中間報告素案
12月3日	※スポーツ推進会議（関係省庁に協議、意見交換）	
12月13日	中間報告案（審議・決定）	
	※中間報告のパブリックコメント（1ヶ月程度）	
令和4年 1月頃	中間報告に対するパブコメの結果 答申案	
3月頃	答申案（審議・決定）	
3月頃	※スポーツ推進会議（計画案の協議）	
3月末	※計画の大臣決定。官報公示。	