
砕氷艦「しらせ」就役について

平成２１年６月１９日（金）
防 衛 省

資料９
第１３４回

南極地域観測統合推進本部総会
H21.6.19



第１３４回南極地域観測
統合推進本部総会

22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

概　要

○
契
約

◎
起
工

▽
ブ
ロ

ッ
ク
搭
載
開
始

　
▽
主
機
搭
載

　
○
軸
心
見
通
し

△
進
水

◆
第
１
回
入
渠

◆
第
２
回
入
渠

　
○
主
機
起
動

◆
第
３
回
入
渠

◆
第
４
回
入
渠

　
○
確
認
運
転

●
引
渡
し

（
就
役

）

詳細設計

船殻工事

船体艤装工事

機関艤装工事

電気艤装工事

観測装置
装備工事

航海光学
装備工事

通信情報
装備工事

電測装備工事

20Fy 21Fy17Fy　　　　　　年度・月
項　目

18Fy 19Fy

詳細部分(詳細構造、詳細配置、装備品等)の検討・図面作成、承認／各種装備品等の試験方法の検討

船殻工事(小組→大組→ブロック搭載)、ぎ装品搭載準備、構造関係の検査

居住区ぎ装、諸試験、海上公試先行ぎ装(一部の装備品)、大型ぎ装品搭載、航空関連ぎ装

諸試験、係留公試及び海上公試機械室ぎ装、推進軸、プロペラぎ装

諸試験、調整試験及び海上公試電纜、発電機、推進電動機、配電盤等ぎ装

調整試験及び海上公試観測器材関連ぎ装

調整試験及び海上公試

調整試験及び海上公試

調整試験及び海上公試

ジャイロコンパス、測深儀等ぎ装

無線機装置、送受信装置、空中線ぎ装

レーダー通信装置、レーダー用電子機器、電纜敷設

５５月月２０２０日日

１ 「しらせ」工程線表
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２ 「しらせ」引渡式
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艦 橋

航空機着艦格納確認

士官室

３ 砕氷艦「しらせ」艦内写真

上部見張所
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55観測隊公室

観測隊長室

観測隊員室

観測室（第2）

３ 砕氷艦「しらせ」艦内写真
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