

当面のスケジュール（予定）

	調査結果の分析関係	調査の実施方法等関係
平成23年 8月	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 80%;"> 専門家会議設置 第1回会議開催 分析ワーキンググループ発足 </div>	
9月～10月	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 40%;"> 22年度追加分析結果 検討 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 40%;"> 24年度質問紙 調査項目の検討 </div>
10月	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 80%;"> 専門家会議 第2回会議開催 </div>	
	↓ <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 30%;"> 公表 </div>	
11月～12月	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 80%;"> 専門家会議 第3回会議開催 </div>	
		↓ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 40%;"> 質問紙調査項目の確定 （非公表） </div>
		<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 40%;"> 24年度実施要領の作成 </div>
平成24年 1月		↓ <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 60%;"> 平成24年度調査実施4月17日（火） </div>
2月		
3月		
4月		
5月	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 80%;"> 専門家会議 開催 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 40%;"> 23年度追加分析結果 検討 </div> </div>	
6月	↓ <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 30%;"> 公表 </div>	